

Styrelsens förslag på ombyggnation

Efter att under flera år jobbat med att utveckla skidstadion, området runt stugan och spåren på Uvberget och i takt med att förenings medlemsantal ökar har vi kommit fram till att behovet att bygga ut stugan är tillräckligt stort för att inleda ett seriöst projekt. Styrelsen har undersökt förutsättningar ur flera perspektiv och kommit fram till att det är genomförbart, både ekonomiskt och praktiskt, samt att det skulle ge berörda föreningar ett lyft på flera sätt.

Styrelsen föreslår därför att årsmötet bifaller en ombyggnation utifrån följande förutsättningar:

- Vi kan ordna en heltäckande finansiering mha bidrag och att klubbens insats av egna medel inte överstiger 200 000 kr
- Kostnaden för ombyggnationen inte överstiger 2,2 miljoner kronor
- Ombyggnationen kan tidsmässigt göras så den inte påverkar USM 2020
- Byggnationerna görs av en entreprenör på totalentreprenad
- Vi gör det i samförstånd med VK Uvarna

Fördjupade beskrivningar

Ekonomi

Förslaget bygger på att vi får bidrag från flera givare baserat på den här fördelningen

- Allmänna arvsfonden 1,4 miljoner kr
- Kommunens investeringsbidrag 200 000 kr
- Länsstyrelsens bygdemedel 300 000 kr
- Idrottslyftet 300 000 kr.

Utöver det räknar föreningen med att kunna lägga 200 000 kr från egen kassa. Ambitionen är att bidragen ska täcka alla kända kostnader och våra egna pengar de oväntade utgifterna som kan dyka upp.

Byggnaden

Det vi vill uppnå förutom upprustningen är större och mer tillgänglig storstuga, bättre omklädning, mer ändamålsenligt kök och en målkur. Byggnaden ska vara handikappanpassad. Vi vill också göra det möjligt att träna inomhus i storstugan. Att tillföra en ny funktion med ombyggnaden är ett krav för att få bidrag från Arvsfonden. Att flytta vallaboden/skotergaraget och göra om parkeringen ingår i projektet.

Tidsplanen

- Arbete med planlösning och situationsplan börjar nu direkt
- Bygglovsansökan skickas in i början på 2018
- Klart med bidrag och bygglov augusti 2018
- Byggstart hösten 2018, dock senast våren 2019
- Färdigdatum får senast vara september 2019

Samverkan

Projektet görs i samarbete med VK Uvarna, Allas Aktivitetshus och Friluftsförbundet. Grannarna längs Strandvägen samt församlingen bjuds in på samrådsmöten.